

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: DATALEGAL

En la ciudad de Guayaquil, a 31 de mayo de 2026, siendo las 20:20 horas (GMT-5), se realiza de manera virtual la presente reunión de seguimiento del proyecto DataLegal, con una duración de aproximadamente 41 minutos.

1. DATOS GENERALES

Proyecto:	DataLegal
Fase actual:	Desarrollo (Backend y Frontend)
Fecha:	31 de mayo de 2026
Hora:	20:20 – 21:01 (GMT-5)
Modalidad:	Virtual (videoconferencia)
Convocada por:	Jonathan Paul Zambrano Arriaga

2. PARTICIPANTES

Nombre	Rol	Asistencia
Ing. Daniel Villalba Lynch	Cliente / Responsable del proyecto	Presente
Jonathan Paul Zambrano Arriaga	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente
Freddy Ricardo Asanza Romero	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente
Luis Abrahan Cedeño Arteaga	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente
Jorge Andres Bravo Vidal	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente
Darwin Javier Pacheco Paredes	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente
Giovanni Andre Sambonino Pincay	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente

3. AGENDA Y TEMAS TRATADOS

Durante la reunión se abordaron los siguientes temas:

3.1 Arquitectura multi-tenant y roles de usuario

Se revisó la estructura de roles del sistema. El súper administrador, que es el dueño del producto (Data con Sentido), es quien crea y gestiona los tenants, es decir, las empresas clientes. A su vez, cada tenant cuenta con su propio administrador, capaz de crear departamentos y usuarios según el plan de licencia que se le haya asignado.

En este punto, Daniel Villalba mostró un prototipo del panel de súper administrador que ha venido desarrollando, el cual contempla la gestión de tenants (creación, activación y desactivación, y asignación de planes y licencias), el control de los módulos habilitados por cada tenant (como evaluación de impacto o RAT), la gestión de usuarios e invitaciones por correo electrónico, y la posibilidad de configurar límites por plan, como el número de usuarios y departamentos.

3.2 Catálogos y variables normativas

Se revisó el módulo de catálogos, concebido para almacenar las bases de licitud, los principios y las variables de la normativa.

Daniel mencionó una nueva resolución que establece variables para determinar si una actividad de tratamiento califica como de gran escala; entre ellas se encuentran el volumen de datos (con rangos como 0–1.000 o 1.000–10.000), el alcance geográfico (local, regional, nacional o internacional), la frecuencia del tratamiento (eventual, mensual, semanal o continua), la permanencia de los datos (ocasional, temporal o prolongada) y las transferencias nacionales e internacionales.

Se evaluará el impacto de incorporar estos parámetros como catálogos configurables dentro del sistema. Finalmente, Daniel se comprometió a compartir las actualizaciones normativas y resoluciones que hayan salido desde la última reunión.

3.3 Módulo de capacitaciones (Training)

El módulo de capacitaciones funcionará como una bitácora o registro de las actividades de formación realizadas, y no como una plataforma de e-learning del tipo Moodle.

La ejecución de las capacitaciones en sí estaría a cargo del propio cliente (Data con Sentido) mediante sus servicios; no obstante, ese componente queda por ahora fuera del alcance del proyecto de software y se tratará como un tema aparte, por lo que su forma de integración o vinculación con el producto deberá considerarse más adelante.

3.4 Avance del backend

Se presentó el avance del backend, que ya cuenta con varios módulos y funcionalidades desarrolladas o en progreso.

Entre ellos están las actividades de tratamiento (creación, listado y wizard guiado), las evaluaciones y scores de riesgo, la gestión de incidentes, los derechos ARCO (crear, actualizar, registrar y listar), las políticas de retención de datos, el inventario de datos y perfiles de compañías, y la gestión de consentimientos, que admite múltiples consentimientos por tipo de actividad de tratamiento y por cookies.

También se incluyen la generación y descarga de documentos legales en PDF, los planes de acción y remediaciones, las alertas y reportes en CSV y PDF, los planes de auditoría, y los backups con importación y exportación de actividades de tratamiento.

Las APIs están funcionales a nivel de backend; las pruebas end-to-end se completarán con la integración del frontend.

3.5 Gestión de consentimientos

Se conversó sobre la necesidad de manejar varios consentimientos diferenciados por finalidad y por actividad de tratamiento, tal como lo exige la LOPDP.

El diseño actual ya contempla consentimientos por tipo (registro de cuenta, marketing, cookies, entre otros), aunque el equipo se comprometió a revisar y evaluar la implementación para asegurarse de que no existan omisiones.

3.6 Propuesta de asistente de IA para el RAT

Daniel mostró un prototipo del módulo RAT (Registro de Actividades de Tratamiento) con asistencia de IA, capaz de recomendar finalidades, bases de licitud y categorías de datos a partir de la información ingresada, como el nombre del tratamiento, el departamento y el responsable.

Se conversaron dos posibles opciones de implementación. La primera (Opción A) consiste en un sistema RAG con un LLM alimentado con la normativa ecuatoriana, que ofrece mayor flexibilidad pero implica costos de tokens o de infraestructura para su ejecución local.

La segunda (Opción B) plantea un sistema de preguntas y respuestas predefinidas con scoring, que da mayor control sobre las respuestas a cambio de una menor adaptabilidad.

El cliente evaluará ambas opciones y se analizará la viabilidad de integrar esta funcionalidad al sistema a futuro.

3.7 Ley de Ciberseguridad

Se confirmó que la nueva Ley de Ciberseguridad ya está publicada en el Registro Oficial y se encuentra vigente. Queda pendiente evaluar su impacto sobre el sistema DataLegal en futuras iteraciones.

3.8 Estado del frontend

Se mostró brevemente el frontend, que se encuentra en una fase inicial con funcionalidades básicas como login, dashboard y navegación. Hasta la fecha, el esfuerzo principal del equipo se ha concentrado en el backend. Para la próxima reunión, prevista para el 14 de junio, se presentará el frontend ya funcional.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS

N.º	Compromiso	Responsable	Fecha límite
1	Presentar frontend funcional con integración de módulos principales.	Equipo 6-ESPOL	14 de junio de 2026
2	Compartir actualizaciones normativas, resoluciones recientes y documentación de la LOPDP.	Ing. Daniel Villalba	Antes del 14 de junio
3	Subir a repositorio el código del prototipo del panel de súper administrador para evaluar integración.	Ing. Daniel Villalba	Por definir
4	Revisar exhaustivamente la implementación de consentimientos múltiples por finalidad.	Equipo 6-ESPOL	14 de junio de 2026
5	Evaluar opciones para el asistente de IA (RAG vs. Q&A con scoring) y su viabilidad.	Ing. Daniel Villalba	Junio 2026
6	Evaluar la integración de un panel de súper administrador (gestión de tenants) al sistema, según viabilidad.	Equipo 6-ESPOL	Julio 2026

5. CRONOGRAMA PROYECTADO

Fecha	Hito
14 de junio de 2026	Reunión de seguimiento: demo del frontend funcional.
28 de junio de 2026	Presentación con la mayoría de funcionalidades integradas.
Julio 2026	Integración de mejoras (panel de súper admin, posible asistente IA), pruebas y ajustes.
Mediados de agosto 2026	Producto finalizado. Definición de despliegue en la nube y distribución al cliente.

6. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Domingo 14 de junio de 2026
Hora:	15:00 (3:00 p.m.) – GMT-5
Modalidad:	Virtual (videoconferencia)
Objetivo:	Demostración del frontend funcional con integración de módulos.

7. FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

En constancia de lo tratado, firman los participantes:

Ing. Daniel Villalba Lynch
Cliente y Responsable del Proyecto

Jonathan Paul Zambrano Arriaga
Estudiante – Equipo 6-ESPOL



Freddy Ricardo Asanza Romero
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Luis Abrahan Cedeño Arteaga
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Jorge Andres Bravo Vidal
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Darwin Javier Pacheco Paredes
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Giovanni Andre Sambonino Pincay
Estudiante – Equipo 6-ESPOL