

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: DATALEGAL

En la ciudad de Guayaquil, a 18 de junio de 2026, siendo las 11:12 horas (GMT-5), se realiza de manera virtual la presente reunión de seguimiento del proyecto DataLegal, con una duración de aproximadamente 1 hora y 32 minutos.

1. DATOS GENERALES

Proyecto:	DataLegal
Fase actual:	Desarrollo (Frontend y Backend integrados)
Fecha:	18 de junio de 2026
Hora:	16:12 – 17:44 (GMT-5)
Modalidad:	Virtual (videoconferencia)
Convocada por:	Jonathan Paul Zambrano Arriaga

2. PARTICIPANTES

Nombre	Rol	Asistencia
Ing. Daniel Villalba Lynch	Cliente / Responsable del proyecto	Presente
Jonathan Paul Zambrano Arriaga	Estudiante – Equipo 6-ESPOL	Presente

3. AGENDA Y TEMAS TRATADOS

Se realizó una demostración del frontend del sistema DataLegal, ya integrado con el backend presentado en la reunión anterior. A lo largo de la sesión se revisaron las distintas secciones del sistema y se recogieron observaciones del cliente.

3.1 Dashboard ejecutivo y reportes

Se mostró el dashboard principal, que ofrece un resumen de las actividades registradas, las alertas diferenciadas entre vistas y no vistas, y reportes exportables en PDF y CSV.

Estos reportes incluyen indicadores de riesgo clasificados por nivel (alto, medio y bajo), los incidentes de seguridad y el estado de las actividades.

3.2 Perfil de compañía y gestión de usuarios

Se revisó la sección de perfil de la compañía, que contempla datos como el RUC, el sector económico, la dirección y la información del DPO.

Se discutió quién debería configurar este perfil, concluyéndose que dependerá de cómo se organice internamente cada empresa, pudiendo asumirlo el DPO, alguien del área de sistemas u otro responsable.

Los roles actuales del sistema son Super Admin, DPO, Admin, Department Head y Auditor.

Sobre este punto, Daniel solicitó dos mejoras: se evaluará la posibilidad de crear roles personalizados con acceso configurable a módulos específicos, así como la incorporación de una página de consulta donde se muestre qué permisos tiene cada rol.

3.3 Catálogos y carga de datos

Los catálogos ya están funcionales y varían según el sector económico seleccionado, como retail o banca.

Daniel señaló la necesidad de incluir una plantilla CSV descargable para la carga masiva de catálogos, con los campos requeridos claramente definidos, por lo que se evaluará el desarrollo de dicha plantilla.

3.4 Separación de vistas: cliente vs. dueño del producto

Se identificó que algunas secciones, como la gestión de tenants, estaban mezcladas con la vista del cliente (tenant). En consecuencia, se separa la vista del dueño del producto (Data con Sentido) de la vista del tenant.

3.5 Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)

Esta fue la sección más discutida de la reunión. Daniel compartió una plantilla Excel que utiliza actualmente con un cliente real, lo cual permitió identificar varios ajustes a considerar. Se evaluará que el ID de cada actividad quede ligado al departamento (por ejemplo, CO-001 para Customer Operations o HR-001 para Human Resources) en lugar de ser solo numérico.

Asimismo, se evaluará agregar al wizard las variables exigidas por la nueva resolución, entre ellas los datos especiales (salud, crediticios, discapacidad, etc.), los datos de niños, niñas y adolescentes, el uso de sistemas de inteligencia artificial, las decisiones automatizadas con impacto jurídico, y el número de titulares estimados junto con la frecuencia, permanencia y alcance geográfico. Estas variables alimentarían un scoring, de modo que si la suma resulta mayor o igual a 6, la actividad calificaría como de gran escala y requeriría evaluación de impacto.

También se evaluará que las bases de licitud sean de selección múltiple mediante checkboxes, dado que pueden aplicar varias a la vez, así como la posibilidad de exportar el RAT completo en Excel además de PDF, y de registrar las fechas de última revisión y de auditoría por cada actividad.

3.6 Evaluación de impacto y scoring de riesgo

Se revisó el cuestionario actual de evaluación de riesgo y se observó que algunas preguntas resultan redundantes con las variables del RAT, como el volumen de datos. Daniel compartió una matriz de evaluación de impacto que incluye hojas de derechos y libertades afectados, así como mitigadores de riesgo. A partir de ello, se evaluará usar esas matrices para ajustar las preguntas del scoring y los cálculos del sistema.

Adicionalmente, se conversó la posibilidad de incorporar sugerencias semánticas basadas en una pequeña base de conocimiento al momento de crear actividades de tratamiento, cuya viabilidad se valorará más adelante.

3.7 Derechos ARCO

Se mostró el registro de solicitudes ARCO con generación de tickets.

Se evaluará cambiar el formato del ID de ticket a una estructura de año-mes-secuencial (por ejemplo, 2026-06-001).

Cabe señalar que el DPO es quien registra las solicitudes que llegan por correo, y que el plazo legal de atención es de 15 días.

3.8 Portabilidad de datos

Se mostró la sección de portabilidad con exportación en formato JSON. Daniel la consideró un plus que cumple con el principio de portabilidad establecido en la LOPDP.

3.9 Gestión de incidentes

Se revisaron los plazos legales aplicables: 3 días para notificar al titular y 5 días para notificar a la SSPDP (Superintendencia de Protección de Datos Personales).

Durante la sesión se navegó el portal de la SSPDP para revisar el formulario de vulneraciones, y se evaluará alinear los campos del sistema con lo que exige la autoridad, incluyendo el tipo de vulneración (confidencialidad, integridad o disponibilidad) y la información tanto del delegado como del responsable. Para el cierre de un incidente, se evaluará requerir la carga de un informe en PDF como evidencia.

Finalmente, se discutió la posibilidad de implementar un flujo de trabajo dentro de la sección de incidentes, lo cual quedó planteado como una mejora futura por evaluar.

3.10 Consentimientos

Se conversó sobre cómo registrar consentimientos de forma automática desde los formularios del cliente, posiblemente a través de una API.

Se evaluará la manera de vincular cada consentimiento con su finalidad y actividad de tratamiento, de modo que las revocaciones puedan gestionarse correctamente. Por su parte, Daniel se comprometió a analizar cómo estructurar esta sección y a comunicarlo.

3.11 Documentos legales y cláusulas

Se mostró la sección de generación de documentos legales con plantillas como la política de cookies, la política de privacidad y los contratos de subencargo, entre otras. Daniel indicó que la SSPDP ha emitido resoluciones con cláusulas tipo para las distintas relaciones (responsable-responsable, responsable-encargado, etc.) y compartió los modelos correspondientes. Se acordó agendar una reunión específica para tratar esta sección a detalle.

3.12 Planes de auditoría

Se mostró la creación de planes de auditoría interna con hallazgos, severidad y evidencias. Se evaluará que únicamente el auditor y el super admin puedan crear y editar auditorías, y que la alta dirección cuente con acceso de solo lectura a los reportes.

3.13 Módulo de capacitaciones (Training)

Se discutió que el enrollment de empleados no debería limitarse a los usuarios del sistema, ya que una empresa puede tener decenas de empleados sin cuenta en DataLegal. En consecuencia, se evaluará agregar dos opciones de enrollment: el ingreso manual y la carga masiva por CSV. Asimismo, se evaluará que el acceso a esta sección esté disponible para Recursos Humanos y el DPO.

3.14 Internacionalización

El sistema está preparado para soportar múltiples idiomas. El idioma predeterminado será el inglés, y se evaluará agregar la opción de español.

3.15 Seguridad e infraestructura

Se implementó el cierre automático de sesión por inactividad. Se evaluará implementar autenticación multifactor (MFA) mediante aplicaciones de terceros, como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, en lugar de hacerlo por correo.

Para el despliegue se están evaluando servicios en la nube como AWS y Azure, y se cuenta con créditos gratuitos de Azure. Daniel señaló que es necesario verificar los requisitos de residencia de datos en Ecuador, y mencionó que Microsoft ofrece documentación de cumplimiento RGPD que podría respaldar el uso de sus servicios.

Por último, se evaluará desplegar una versión provisional para que Daniel pueda ir probando el sistema.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS

N.º	Compromiso	Responsable	Fecha límite
1	Compartir plantilla Excel del RAT (matriz de actividades de tratamiento, variables de gran escala, evaluación de impacto).	Ing. Daniel Villalba	Inmediato (compartido en reunión)
2	Evaluar el ajuste del wizard del RAT según la plantilla compartida: agregar variables de la nueva resolución, cambiar	Equipo 6-ESPOL	Próxima reunión

	ID a formato departamento-secuencial, añadir exportación Excel.		
3	Evaluar la creación de roles personalizados con permisos configurables por módulo, y página de consulta de permisos por rol.	Equipo 6-ESPOL	Próximas iteraciones
4	Evaluar agregar plantilla CSV descargable para carga masiva de catálogos.	Equipo 6-ESPOL	Próximas iteraciones
5	Evaluar la reestructuración del registro de incidentes según formulario de la SSPDP (tipo de vulneración, carga de informe PDF para cierre).	Equipo 6-ESPOL	Próximas iteraciones
6	Definir estructura de consentimientos (vinculación con finalidad/actividad, revocación, posible integración por API).	Ing. Daniel Villalba	Por definir
7	Compartir modelos de cláusulas de la SSPDP para integrar en sección de documentos legales.	Ing. Daniel Villalba	Compartido en reunión
8	Agendar reunión específica para tratar la sección de documentos legales a detalle.	Jonathan Zambrano	Por definir
9	Evaluar el despliegue de una versión provisional del sistema y compartir credenciales de acceso con Daniel para pruebas.	Equipo 6-ESPOL	Próximos días
10	Evaluar el ajuste de las preguntas del scoring de riesgo según las matrices compartidas.	Equipo 6-ESPOL / Ing. Daniel Villalba	Próximas iteraciones
11	Verificar requisitos de residencia de datos en Ecuador para definir proveedor de nube.	Ing. Daniel Villalba	Por definir

5. OBSERVACIONES GENERALES

El frontend está construido en React y conectado al backend; aún requiere mejoras visuales y de usabilidad, pero ya es funcional. Daniel reconoció que el sistema abarca bastante y que lo mostrado hasta ahora resulta útil y va por buen camino. Se acordó que de aquí en adelante se generarán actas formales de cada reunión para mantener registro de los avances y acuerdos, y que en futuras sesiones se invitará al resto del equipo para que todos cuenten con contexto del proyecto.

6. FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

En constancia de lo tratado, firman los participantes:

Ing. Daniel Villalba Lynch
Cliente y Responsable del Proyecto

Jonathan Paul Zambrano Arriaga
Estudiante – Equipo 6-ESPOL



Freddy Ricardo Asanza Romero
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Luis Abrahan Cedeño Arteaga
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Jorge Andres Bravo Vidal
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Darwin Javier Pacheco Paredes
Estudiante – Equipo 6-ESPOL

Giovanni Andre Sambonino Pincay
Estudiante – Equipo 6-ESPOL